

社会資本総合整備計画(第2回変更)

新たな「たまむらライフ」を発信する魅力あるまちづくり

令和 1 年 1 1 月

群馬県玉村町

社会資本総合整備計画（市街地整備）

令和1年11月

計画の名称	新たな「たまむらライフ」を発信する魅力あるまちづくり		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）	交付対象	玉村町
計画の目標			

少子高齢化等に対応した新たな「たまむらライフ」を発信する魅力あるまちづくり
 目標1 快適で利便性の高い緑豊かな住宅地の整備による定住促進
 目標2 交流の場の整備とアクセス改善等による地区内外の交流促進
 目標3 道路の整備・改善と水害対策によるまちの安全性の向上

計画の成果目標（定量的指標）	地区内に立地する住宅戸数を410戸から610戸に増加する 玉村町文化センターの年間利用者数を49,945人から60,000人に増加する 玉村町立中央小学校が実施している校区内安全点検における下新田・福島での指摘数を55件から26件に減少する
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)							
地区内に立地する住宅戸数の合計値	410	-	610							
玉村町文化センターの年間利用者数	49,945	-	60,000							
玉村町立中央小学校が実施している校区内安全点検における下新田・福島での指摘数の合計	55	-	26							
全体事業費	合計 (A+B+C)	198 百万円	A	198 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
1-A-1	都市再生	一般	玉村町	直接	玉村町	文化センター周辺地区都市再生整備計画事業	30ha	玉村町						198	別添1
合計													198.0		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計													0.0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計													0.0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	10	8	4	11	25
計画別流用 増△減額 (b)					
交付額 (c=a+b)	10	8	4	11	25
前年度からの繰越額 (d)		9	8	0	0
支払済額 (e)	1	9	12	11	25
翌年度繰越額 (f)	9	8	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)					
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えて いる場合その理由					

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 市街地整備



(参考)年次計画

(事業費:百万円)

基幹事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
文化センター周辺地区都市再生整備計画事業	文化センター周辺地区都市再生整備計画事業	玉村町	198.0	46.0	36.0	19.0	27.0	70.0
			0.0					
			0.0					
			0.0					
			0.0					
計			198.0	46.0	36.0	19.0	27.0	70.0
効果促進事業								
事業名	事業箇所名	事業主体	交付対象 事業費	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			0.0					
			0.0					
			0.0					
			0.0					
計			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計			198.0	46.0	36.0	19.0	27.0	70.0
累計進捗率 (%)				23.2%	41.4%	51.0%	64.6%	100.0%